

**CRONOGRAMA DE TRABAJO  
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A  
PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y  
AFROMEXICANAS ASENTADAS  
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

Etapa	Actividad	Área responsable	Periodo	Meses				
				Feb	Mar	Abr	May	Jun
<p align="center"><b>1. PREPARATORIA</b></p> <p>La etapa iniciará con la presentación del Protocolo y Cronograma ante el Consejo General del Instituto y finalizará con la remisión de las diversas invitaciones a las comunidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los tres niveles de gobierno, instancias académicas e investigación.</p>	<b>Presentación del Protocolo y Cronograma de Trabajo para la Consulta ante el Consejo General</b>	JEE - SE	27 de febrero al 2 de marzo de 2023					
	Acercamientos con las autoridades estatales y municipales encargadas de garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previa e informado de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas mediante procedimientos culturalmente adecuados y a través de sus instituciones que ellos utilizan para la toma de decisiones	UTIGND - DEOE	13 al 17 de febrero de 2023					
	Acercamiento con las personas líderes, representantes, que presiden las comunidades, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, con la finalidad de integrar información de como se encuentran integradas	UTIGND - DEOE	13 al 17 de febrero de 2023					
	Acercamientos con instancias académicas, para integrar información de estudios, análisis o información que contextualice a la población a consultar.	UTIGND - DEOE	13 al 17 de febrero de 2023					
	Acercamientos con instancias especializadas en la atención a la población, así como a posibles integrantes del Comité Técnico Asesor	UTIGND - DEOE	13 al 17 de febrero de 2023					
	Diseño, construcción, pruebas y aprobación del Minisitio para la Consulta	UCSI	13 al 17 de febrero de 2023					
	Diseño de la metodología y mecanismos de captura e integración de información para la revisión y análisis de los resultados de la Consulta	UTIGND - UCSI - DEOE	13 al 17 de febrero de 2023					
	Remisión de proyectos de convenios para revisión y análisis por parte de autoridades e instancias para la colaboración y apoyo en la consulta	PS - SE	13 al 17 de febrero de 2023					
	<b>Remisión de invitaciones para concretar los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo con las autoridades de gobierno, asociaciones, organizaciones y comunidades de personas indígenas y afromexicanas</b>	PS - UTIGND	15 al 24 de febrero de 2023					

**CRONOGRAMA DE TRABAJO  
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A  
PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y  
AFROMEXICANAS ASENTADAS  
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

Etapa	Actividad	Área responsable	Periodo					
				Feb	Mar	Abr	May	Jun
<p align="center"><b>2. ACUERDOS PREVIOS</b></p> <p>La etapa dará inicio con la Instalación y puesta en marcha del Comité Técnico Asesor y concluye con la aprobación y publicación de la Convocatoria a la Consulta.</p>	Instalación del Comité Técnico Asesor (CTA)	PS - UTIGND	24 al 28 de febrero de 2023					
	Reuniones de Trabajo con instancias públicas, académicas, y representaciones de las personas indígenas y afromexicanas, con el acompañamiento del CTA.	UTIGND - CTA	24 de febrero al 03 de marzo de 2023					
	Elaboración de los documentos requeridos para la consulta, formularios, formatos, entre otros, así como de material para la difusión de la consulta, con la colaboración del CTA.	DEECCE - DEOE-CS	21 de febrero al 03 de marzo de 2023					
	Gestión de firma de convenios para la colaboración y apoyo con instancias de los tres niveles de gobierno y expertas en la atención a personas indígenas y afromexicanas	SE	03 al 09 de marzo de 2023					
	Elaboración y revisión de la Convocatoria de la consulta y acuerdo para su presentación	DEECCE - DEOE	03 al 09 de marzo de 2023					
	Presentación y aprobación ante la Junta Estatal Ejecutiva de la Convocatoria a la Consulta y a Observadores y Observadoras, inicio del registro de personas observadoras	JEE - SE	10 de marzo de 2023					

## CRONOGRAMA DE TRABAJO CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Etapa	Actividad	Área responsable	Periodo						
				Feb	Mar	Abr	May	Jun	
<p><b>3. INFORMATIVA</b> Esta etapa da inicio con la difusión de las Convocatorias a la consulta y a la de Observadoras y Observadores de la consulta. Se realizará en dos etapas:</p> <p>1. Difusión previa al inicio de los Foros (Dará inicio con la aprobación de la convocatoria y finalizará con el inicio del primer Foro Consultivo.</p> <p>2. Una vez concluido el Foro Consultivo, se dará difusión en la semana previa al siguiente, consecutivamente hasta previo a la instalación del último Foro Consultivo.</p>	Inicio de la difusión de la Convocatoria a la consulta	DEECE - CS	13 de marzo de 2023						
	Reuniones informativas con las personas, pueblos y comunidades indígenas en la entidad, a través de líderes, representantes de las asociaciones y organizaciones en el Estado	UTIGND - CE	13 al 31 de marzo de 2023						
	Realización de la difusión de las sedes y ubicaciones en todos los medios para la Consulta	CS	13 al 31 de marzo de 2023						
	1. Difusión previa al inicio de los Foros (Dará inicio con la aprobación de la convocatoria y finalizará con el inicio del primer Foro Consultivo.	CS	13 de marzo al 21 de abril de 2023						
	2. Una vez concluido un Foro Consultivo, se dará difusión en la semana previa al siguiente, consecutivamente hasta previo a la instalación del último Foro.	CS	24 abril al 21 mayo de 2023						
<p><b>4. DELIBERATIVA</b> Para el desahogo de esta etapa, las y los asistentes reflexionarán sobre la información brindada para exponer sus propuestas, reflexiones y observaciones, dialogarán con representantes y autoridades de las diferentes colectividades indígenas para elaborar sus propuestas, mismas que darán a conocer a todos los participantes.</p>	Reuniones con representantes y autoridades de las diferentes colectividades indígenas	UTIGND - CTA	01 al 20 de abril de 2023						
	Concentración de Información derivado de las reuniones y temas a considerar para la consulta	UTIGND - CTA	01 al 20 de abril de 2023						

**CRONOGRAMA DE TRABAJO  
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A  
PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y  
AFROMEXICANAS ASENTADAS  
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

Etapa	Actividad	Área responsable	Periodo					
				Feb	Mar	Abr	May	Jun
<b>5. CONSULTA</b> Inicia con el Primer Foro Consultivo y finaliza con el último programado.	<b>Foros Consultivos (Zona norte)</b> <b>Mulegé (Guerrero Negro, Vizcaíno y Santa Rosalía)</b>	JEE y Unidades Técnicas	21 y 23 de abril de 2023					
	Foros Consultivos (Zona norte) Loreto	JEE y Unidades Técnicas	30 de abril de 2023					
	Foros Consultivos (Zona norte) Comondú (Ciudad Insurgentes y Constitución)	JEE y Unidades Técnicas	06 y 07 de mayo de 2023					
	Foros Consultivos (Zona sur) Los Cabos (San José del Cabo y Cabo San Lucas)	JEE y Unidades Técnicas	13 y 14 de mayo de 2023					
	<b>Foros Consultivos (Zona sur)</b> <b>La Paz (Pescadero y La Paz)</b>	JEE y Unidades Técnicas	20 y 21 de mayo de 2023					
<b>6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS</b> Inicia con la integración y análisis y concluye con la Sesión de CG para la presentación de las acciones afirmativas.	Integración y análisis de los resultados emitidos en la consulta	SE	24 abril al 26 de mayo de 2023					
	Reuniones de trabajo de la JEE para presentar los resultados de la Consulta a Consejeras y Consejeros Electorales y al CTA, para su conocimiento y observaciones que haya lugar	SE	26 al 30 de mayo de 2023					
	Sesión del Consejo General para la presentación de los resultados, y en su caso, la aprobación de las acciones afirmativas que deriven del análisis puntual con los elementos de la consulta	SE	31 de mayo de 2023					
	Difusión de los resultados emitidos por el Consejo General	DEECCE - UCSI - CS	A partir del 31 de mayo de 2023					

**CRONOGRAMA DE TRABAJO  
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A  
PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y  
AFROMEXICANAS ASENTADAS  
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

Etapa	Actividad	Área responsable	Periodo					
				Feb	Mar	Abr	May	Jun
<b>7. ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO</b> Inicia con los trabajos de elaboración del informe y finaliza con la notificación a la Sala Superior del TEPJF.	Elaboración del informe por las áreas responsables	SE	26 mayo al 07 de junio de 2023					
	Presentación del Informe por parte del órgano responsable de la consulta al CTA, Consejeras y Consejeros Electorales	UTIGND	07 de junio de 2023					
	Presentación del Informe ante el Consejo General para su conocimiento	SE	12 de junio de 2023					
	Notificación a la Sala Superior del TEPJF del cumplimiento a los efectos y ordenanza de la Consulta derivado de la Sentencia SUP-REC-343/2020	SE	13 de junio de 2023					